INFORMACJA O STANIE REALIZACJI  INWESTYCJI

W 2004 ROKU

W budżecie miasta na rok 2004 na zadania inwestycyjne / modernizacyjno-remontowe przewidziano wydatki w wysokości   19 865 729 zł,  z tym w:

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę           628 057 zł,

Dział 600. Transport i łączność






6 295 530 zł,

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa  





1 007 053 zł,

Dział 710. Działalność usługowa  






     85 922 zł,

Dział 750. Administracja publiczna   





   449 400 zł,

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

   154 479 zł,

Dział 801. Oświata i wychowanie   






   916 850 zł,

Dział 803. Szkolnictwo wyższe  






   200 000 zł,

Dział 851. Ochrona zdrowia   






    623 584zł,

Dział 852. Pomoc społeczna 







   689 448 zł,

Dział 853. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej  


       6 996 zł,

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza  




   121 159 zł,

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   



 6 882 951zł,

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   



    154 300zł,

Dział 926. Kultura fizyczna i sport  






1 650 000 zł.

Z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (plan na 2004 r. – 100 000 zł) przeznaczono kwotę 99 999 zł na System Informacji Przestrzennej.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 227 598 zł na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych:

· Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice  - 90 174 zł,

· Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych – 
37 959 zł,

· Modernizacja budynku i kotłowni Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych – 89 567 zł,

· Zakup specjalistycznych pojemników do zbiórki surowców wtórnych – 9 898 zł.

Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 247 655 zł na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych:

· Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka - 217 656 zł,

· Rekultywacja byłego składowiska odpadów – 29 999 zł.

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki przeznaczył środki z budżetu państwa na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych:

· w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 w wysokości 330 000 zł z przeznaczeniem na Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom (umowa nr 17/S z dnia 29.11.2004r.),

· w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80140 w wys. 100 000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu,

Ponadto dotacje celowe z budżetu wojewody zostały przeznaczone na realizację nw. zadań:

· w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 w wys. 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

· w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 
w wys. 9 979 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Reagowania Kryzysowego,

· w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 w wys. 30 585 zł z przeznaczeniem na zakup czterech zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem celem realizacji wypłat świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

W okresie sprawozdawczym uzyskano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie nw. zadań inwestycyjnych:

· „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Przemyślu – etap II” -  4 727 440 zł,

· „Modernizacja budynku i kotłowni Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych” – 147 000 zł.

Z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie) uzyskano preferencyjną pożyczkę na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski- etap I” w wys. 419 000 zł.

Wykonanie rzeczowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2004 r. przedstawia się następująco:

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Sieć wodociągowa na osiedlu Zielonka

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę oraz zapłacono kwotę 4 119 zł - ostatnia płatność za opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej. 

Zakład Uzdatniania Wody

W roku 2004 prowadzono prace związane z likwidacją zaplecza budowy tj. m.in. demontaż placów i dróg z płyt drogowych, demontaż linii napowietrznej, rekultywacja terenu. 
W omawianym okresie z budżetu miasta zostały zapłacone zobowiązania z roku 2003 
w wysokości 123 607 zł oraz wydatki z roku 2004 w wysokości 146 353 zł. Łącznie wykonanie finansowe wyniosło 269 960 zł.

Sieć wodociągowa na osiedlu Wysokie Góry – Tatarskie

Wykonano sieć wodociągową w ulicy Skalnej o dł. 122 mb. Protokół odbioru z dnia 22.10.2004 r. W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonany w 2004 r. zakres rzeczowy 39 254 zł oraz pokryto zobowiązania z roku 2003 za wykonaną sieć wodociągową w kwocie 51 502 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 90 756 zł.

Sieć wodociągowa realizowana w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

Zrealizowano sieć wodociągową w ul. Łokietka z rur PE Ø 90 mm dł. 214,5 mb.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 116 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w wys. 38 544 zł (zobowiązania wymagalne).

DZIAŁ  600.  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 

Rozdział  60004


Zakup autobusów dla MZK

Zgodnie z harmonogramem wydatków zakup w wysokości 600 000 zł był planowany w III kwartale 2004 r. Ze względu na dokonany w grudniu ub. roku przez MZK Sp. z o.o. zakup dwóch używanych autobusów w drodze bezprzetargowej odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania.

Rozdział  60015

Przebudowa ulic: Piłsudskiego, Sanocka i Lwowska

W ulicy Lwowskiej wykonano kanalizację fi 400 na odcinku 200 m, 7 szt. studzienek ściekowych, oświetlenie uliczne (13 szt.), krawężnik betonowy 20/30 na ławie betonowej 
z oporem – 437 m, chodnik z kostki brukowo-betonowej – 711 m2.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną ulicy Sanockiej (7861 m2), chodnik z kostki brukowo-betonowej (950 m2), przełożenie chodnika z płyt 50/50 (275 m2), zatoki autobusowe (338 m2).

Na sfinansowanie ww. zakresu rzeczowego przeznaczono środki w wysokości 1 053 496 zł. Pokryto zobowiązania z roku 2003 w kwocie 188 053 zł. Łącznie wykonanie finansowe wyniosło 1 241 549 zł. Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 558 451 zł.

Modernizacja ul. B. Śmiałego

W analizowanym okresie kontynuowano roboty związane z przebudową ulicy na odcinku 
o dł. 162 mb. Wykonano poszerzenie jezdni do 7 mb z pełną konstrukcją, nawierzchnię bitumiczną (1163 m2), ustawienie krawężnika betonowego (338 m) i 4 szt. słupów oświetleniowych, ułożenie chodnika z kostki brukowo-betonowej – 621 m2. Wartość poniesionych nakładów - 259 240 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi obwodowej m. Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 77

Wykonano operaty szacunkowe określające wartości rynkowe nieruchomości, raport oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 30 979 zł, na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 29 036 zł.

Modernizacja ul. Opalińskiego 

Wykonano zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego ul. Orkana na dł. 230 m na kwotę 121 092 zł. Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 174 579 zł.

Modernizacja ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Wykonano: chodnik z kostki brukowo-betonowej o pow. 174 m2,  krawężnik betonowy 15/30 – 140 m2, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej w-wa ścieralna grub. 6 cm wzmocniona geowłókniną – 527 m2. Wartość poniesionych wydatków w 2004 r. – 71 687 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 1 103 zł.

Modernizacja ul. Zielińskiego 

Kontynuowano roboty na odcinku dł. 127 mb. Wykonano chodnik z kostki brukowo-betonowej 648 m2, krawężnik betonowy 15/30 – 251 mb, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna grub. 6 cm wzmocniona geowłókniną – 792 m2, wjazdy bramowe z kostki brukowo-betonowej – 10  m2.

Wartość wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym – 130 979 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 32 383 zł.

Remont ul. Sanockiej

W 2004 r. wykonano regulację rowu z umocnieniem płytami betonowymi 472 mb oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 177 m2. Wysokość poniesionych nakładów 
w 2004 r. – 29 578 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w kwocie 10 407 zł.

 
Modernizacja ul. Bakończyckiej

Poniesione w 2004 r. wydatki w wys. 50 630 zł dotyczyły projektu budowlanego. Pokryto również zobowiązania z 2003 r. w kwocie 48 800 zł. Łącznie wykonanie wyniosło: 99 430 zł.

Zakup samochodu ciężarowego i skrapiarki bitumicznej

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup inwestycyjny (koparko-ładowarka, zagęszczarka i skrapiarka bitumiczna) na kwotę 48 949 zł.

Rozdział 60016

Rewitalizacja Starówki

W obrębie ulic: Franciszkańska, Asnyka, Serbańska, Plac na Bramie prowadzono roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonano nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, płyt granitowych i kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu o pow. 5941 m2. W ulicy Waygarta wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej na podbudowie z chudego betonu 817 m2, chodniki z kostki brukowo-betonowej 513 m2.

Wartość poniesionych nakładów - 1 654 402 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania 
w kwocie 165 124 zł.

Drogi na osiedlach obok składowiska odpadów komunalnych

Wykonano:

- ul. Sobótki - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 11 m2,

- ul. Grochowska – warstwę profilową z bitumu 60 m2 ,

- ul. Herburtów-Obozowa - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 249 m2, nawierzchnię bitumiczną z wzmocnieniem podbudowy betonem B-7,5  138 m2,

- ul. Kruhelska - wzmocnienie podbudowy betonowej 12 cm – 196 m2.

Wartość nakładów poniesionych w 2004 r. - 500 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w wysokości 49 500 zł.

Modernizacja ulicy Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II

Wykonano chodnik z kostki brukowo-betonowej o pow. 810 m2. Wydatkowano środki 
w wysokości 67 193 zł.

Remont ul. Św. Królowej Jadwigi

Wykonano roboty dokumentacyjne związane z budową kanalizacji na kwotę 1 200 zł.

Drogi na osiedlu Wysokie Góry – Tatarskie

Wydatkowano kwotę 17 505 zł, z czego: 10 246 zł stanowiły zobowiązania z 2003 r., zaś 7 259 zł - projekt budowlany modernizacji ul. Wandy z łącznikiem.

Opracowanie studium infrastruktury rowerowej

Wykonano koncepcję tras rowerowych w m. Przemyślu wraz z etapowaniem i studium wykonalności dla I etapu na kwotę 19 999 zł, która pozostała do sfinansowania w 2005 r. Autor opracowania: Pracownia Edukacji - Marcin Hyła, ul. Mazowiecka 55/38, Kraków.

DZIAŁ  700.  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 

Rozdział 70005

Wykup gruntów na poszerzenie cmentarza „Zasanie”

Wykupiono grunt na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl na poszerzenie cmentarza Zasanie na kwotę 127 000 zł – dz. nr 62/2 w obrębie nr 22 o powierzchni 0,5037 ha, dz. nr 63/6 
w obrębie nr 22 o powierzchni 0,1454 ha.

Wykup gruntu pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu B. Chrobrego

W roku 2004 wykupiono grunt pod budownictwo jednorodzinne na oś. Chrobrego za kwotę 3 705 zł – dz. nr 74/2 w obrębie nr 11 o powierzchni 0,0488 ha, dz. nr 60/2 w obrębie nr 11 
o powierzchni 0,0253 ha.

Wykup gruntu w ramach pierwokupu

Prezydent Miasta Przemyśla skorzystał w 2004 r. w jednym przypadku z prawa pierwokupu, nabywając nieruchomość na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl za kwotę 12 000 zł - dz. nr 194 w obrębie nr 89 o powierzchni 0,1028 ha.

Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi decyzjami Prezydenta Miasta 

Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w wysokości 
45 644 zł – dz. nr 2/19 w obrębie nr 53 o powierzchni 0,1225 ha.

Wykup gruntu pod inwestycje nieprzewidziane 

Zakupiono grunt pod inwestycje nieprzewidziane na kwotę 23 983 zł – dz. nr 93/1 
w obrębie nr 85 o powierzchni 0,0467 ha, dz. nr 95 w obrębie nr 83 o powierzchni 0,0419 ha. Płatność w ww. wysokości, jako zobowiązanie wymagalne, pozostała do sfinansowania 
w 2005 r. 

Wypłata odszkodowań za drogi gminne i powiatowe, które z dniem 01.01.1999 r. stały 
            się własnością Miasta Przemyśla

Zrealizowano siedem wniosków na wypłatę odszkodowań za drogi gminne, powiatowe, które z dniem 01 stycznia 1999 r. stały się własnością miasta na łączną kwotę 50 918,00 zł. Pozostałe wnioski, na które zaplanowano środki finansowe w 2004 r. z uwagi na niezakończone postępowanie administracyjne będą zrealizowane w 2005 r.

Wykup nieruchomości lub wypłata odszkodowań za poniesioną rzeczywistą szkodę 
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W 2004 r. nie zrealizowano wydatków na zadaniu ze względu na brak uchwalenia MPZP.

Rozdział 70021 

Budownictwo mieszkaniowe 

Przekazano dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego kwotę 200 000 zł na pokrycie zobowiązań za 2003 rok – partycypacja w kosztach budowy budynku mieszkalnego B przy ul. Focha w Przemyślu.  Budynek ten oddano do użytku 11.10.2004 r.

Budowa budynku komunalnego

Uzyskano decyzje o warunkach zabudowy dla budynku przy ul. Zielińskiego i Ofiar Katynia oraz warunki techniczne dostawy gazu, wody, energii elektrycznej, odbioru ścieków 
i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej. Realizacja zadania została wstrzymana do czasu zapewnienia w budżecie środków finansowych w odpowiedniej wysokości.

Opracowanie dokumentacji na remont dachu budynku przy ul. 22 Stycznia 6

Nakłady poniesione w 2004 r. wynoszą 30,00 zł (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów). Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wysokości 15 250 zł (należność związana z opracowaniem dokumentacji dot. remontu dachu).

Remont budynku Rynek 26

W okresie sprawozdawczym nie kontynuowano prac remontowych w budynku ze względu na brak środków finansowych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 177 185 zł na pokrycie zobowiązań z 2003 r. Stan zobowiązań na koniec 2004 r. – 22 816 zł.

Wykup gruntów pod budowę drogi obwodowej miasta Przemyśla w ciągu drogi krajowej 77

W 2004 r. zadania nie realizowano.

Dział 710. DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Rozdział 71004

Opracowanie planu ogólnego dla m. Przemyśla

W 2004 r. zapłacono zobowiązania z roku poprzedniego w wys. 533 zł. 

Rozdział 71014

System informacji przestrzennej 

Zaplanowana kwota 30 000 zł nie została zrealizowana ponieważ przedmiotowy zakres prac został zrealizowany ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym (kwota 99 999 zł).

Rozdział 71015

Zakup zestawu komputerowego lub kserokopiarki  

W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarkę cyfrową marki Sharp (szt.1) o wartości 4 000 zł (dotacja celowa z budżetu wojewody).

Rozdział 71035

Rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych 

W 2004 r. z budżetu miasta wydatkowano kwotę 12 509 zł, z czego:

· 10 260 zł (zobowiązania z 2003 r. ),

· 2 249 zł (badania zawartości węglanu wapnia w glebie oraz raport oddziaływania na środowisko).

Dział 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Zakup i serwis sprzętu komputerowego

W omawianym okresie zakupiono dla potrzeb Urzędu Miasta: 32 szt. komputerów, 32 szt. monitorów, 12 szt. drukarek laserowych, 1 szt. zasilacz UPS, 1 szt. oprogramowania PCAnywhere. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 158 985 zł, z czego bieżące płatności roku 2004 wyniosły 142 362 zł, a zobowiązania z roku 2003 – 16 623 zł. Na koniec grudnia 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wysokości 24 667 zł.

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim 

Zakres rzeczowy wydatków majątkowych: 27 szt. komputerów, 6 szt. komputerów przenośnych, 30 szt. monitorów, 23 szt. drukarek laserowych, 2 szt. drukarek atramentowych, 2 szt. drukarek igłowych, 2 szt. urządzenie sieciowe – switch, 1 szt. projektor multimedialny, 
1 szt. oprogramowanie graficzne, 2 szt. oprogramowanie do programowania, 5 szt. oprogramowanie użytkowe Office 2003, 28 szt. oprogramowanie systemowe Windows XP, 
1 szt. skaner, 3 szt. zasilacz UPS. 

Należność w wys. 199 960 zł zostanie pokryta w 2005 r.

Zakup kserokopiarek  

W wyniku rozstrzygniętego przetargu zakupiono 4 szt. kserokopiarek. W 2004 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 36 551 zł.

Zakup kas fiskalnych   

Realizację zadania przełożono na 2005 r. ze względu na kompatybilność z wdrażanym Systemem KSAT 2000 (zakup kas fiskalnych wiąże się bezpośrednio z wymaganiami systemowymi wdrażanego zintegrowanego systemu zarządzania).

Dział 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP

W 2004 r. Gmina Miejska Przemyśl, zgodnie z umową z dn. 09.08.2004r., dofinansowała 
w wys. 100 tys. zł zakup specjalnego samochodu pożarniczego (średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, z funkcją do ograniczenia stref skażeń – Renault Midlum 220.14).

Rozdział 75414

Zespół reagowania kryzysowego

Wydatki, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody, zostały zrealizowane 
w kwocie 9 979 zł na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb gminnego zespołu reagowania celem tworzenia baz danych:

· urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner, kopiarka)  – kwota 3 430,00

· programy komputerowe – kwota 2 834,00

· komputer – kwota 3 715,00.

Rozdział 75495 

Monitoring wizyjny miasta 

Zakres rzeczowy zadania w 2004 r.:

1) wykonanie z instalacją zamiennego wspornika punktu kamerowego KTV16 systemu monitoringu wizyjnego miasta – kwota 1 173,-

2) instalacja tunera TV w systemie archiwizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Przemyśl – kwota 380,-

3) nadzór autorski nad realizacją monitoringu wizyjnego miasta – 500,-

4) wykonanie monitoringu telewizyjnego – II etap – 41 096,-

5) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla monitoringu – kwota 600,-

Łączna wysokość poniesionych wydatków – 43 749 zł.

Dział 801. OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

Rozdział  80101


Modernizacja kotłowni przy SP nr 15 przy ul. Wincentego Pola

W 2004 r. planowana była modernizacja wyeksploatowanej kotłowni węglowej. Z uwagi na to, że dyrektor szkoły wynegocjował warunki podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i budynek jest ogrzewany w sezonie grzewczym 2004/2005 ciepłem dostarczanym przez MPEC , odstąpiono od realizacji zadania w planowanym zakresie. Podłączenie budynku do sieci wysokoparametrowej zwiększyło jednak awaryjność instalacji co. Z tego względu wydatkowane środki w wysokości 4 026 zł przeznaczone zostały na zapłacenie należności za opracowanie projektu budowlanego na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku SP Nr 15. Wykonanie wymiany instalacji c.o zrealizowane będzie w 2005 r.

Modernizacja SP nr 1 przy ul. Sienkiewicza 

Wykonanie finansowe w kwocie 54 776 zł obejmuje płatności za przeprowadzone w 2003 r. prace remontowe węzłów sanitarnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 8  wraz z nadzorem inwestorskim. Zakres wykonanych (a nie sfinansowanych  robót w 2003 r.) dotyczył 
w szczególności: wymiany okien i drzwi, wymiany instalacji wod-kan, montażu armatury sanitarnej, wymiany grzejników, montażu podgrzewaczy c.w, wyłożenia ścian i posadzek glazurą i malowania remontowanych pomieszczeń węzłów sanitarnych. 
Remont kapitalny SP nr 4 przy ul. Św. Jana

Wykazane wykonanie finansowe w kwocie 76 931 zł zawiera płatności za zrealizowaną 
w 2003 r kanalizację ogólnospławną z odpływem z budynku szkoły od strony boiska szkolnego i włączeniem do ul. Grunwaldzkiej (I etap) oraz należność za nadzór inwestorski.

Rozdział  80104


Modernizacja budynku przedszkola miejskiego nr 9 przy ul. Słowackiego

W 2004 r. pokryto zobowiązania z 2003 r. w kwocie 47 416 zł obejmujące należności za wymianę stolarki okiennej w budynku przedszkola, w salach zabaw dzieci (na parterze 
i piętrze). 

Rozdział 80110


Remont budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. 3 Maja 

W 2004 r. zostało wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z remontem kominów i wymianą obróbek blacharskich na I budynku gimnazjum (od strony ul. 3-go Maja). Wykonanie finansowe w wys. 136 368 zł obejmuje również płatność za opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na wymianę pokrycia dachowego na obu budynkach gimnazjum wraz z wymianą stolarki okiennej.

Rozdział  80120


Remont kapitalny budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

Wydatkowana kwota 60 135 zł obejmuje należności za roboty instalacyjno–malarskie wykonane w 2003 r. W m-cu maju Zakład Energetyczny wykonał zasilanie linią kablową budynku ZSO. 

Rozdział 80130 


Modernizacja budynku i kotłowni Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych 

Dokonano przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na gazową, zakupiono dwa kotły żeliwne RADAN o mocy 400 kW i 470 kW. Wartość poniesionych nakładów w 2004 r. wyniosła: z budżetu gminy 241 732 zł (w tym dotacja WFOŚiGW - 69 000 zł) oraz 
z GFOŚiGW  89 567 zł.


Opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu „Juwenia” 

Zapłacono zobowiązania z 2003 r. za opracowaną koncepcję zagospodarowania i modernizacji stadionu międzyszkolnego, łącznie z wizualizacją w wys. 4 270 zł .

Rozdział 80140

Remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu przy ul. Dworskiego 97A

Wykonanie finansowe w wys. 216 138 zł obejmuje płatności za prace polegających na remoncie klatki schodowej z I etapu robót oraz prace dotyczące remontu dalszej części pomieszczeń powarsztatowych. W 2004 r. kontynuowano modernizację budynku dydaktyczno-administracyjnego w celu uzyskania dwóch pracowni: 

-  jedna tzw. „Przedsiębiorstwo Symulacyjne” dla nauki zawodów ekonomiczno- bankowych,

- druga dla prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie nauki zawodu monter instalacji 
i urządzeń sanitarnych oraz monter wentylacji i klimatyzacji.

Wykonano przebudowę pomieszczeń w zakresie budowlano-instalacyjnym tj. wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową, c.o., wod-kan i c.w. (bez okablowania do komputerów), dokonano podziału pracowni na stanowiska dla praktycznej nauki zawodu, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano pomieszczenia pod potrzeby zaplecza szatniowo-socjalnego i zaplecza sanitarnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Wykonano prace wykończeniowe pomieszczeń (bez posadzki 
w pracowni MU i IS) oraz roboty budowlano-montażowe klatki schodowej wraz z szybem dźwigowym dla zamontowania podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych (bez zakupu podnośnika). Efektem rzeczowym modernizacji jest :

· pracownia  I - 12 stanowisk komputerowych,

· pracownia II - 6 stanowisk do kształcenia w zawodzie monter instalacji wod-kan i cw. 
i 3 stanowiska w pracowni wentylacji i klimatyzacji, 

· zaplecze sanitarno-szatniowe z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze i piętrze.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wykonano prac wykończeniowych 
w pomieszczeniach pracowni na parterze, okablowania dla sieci komputerowej na piętrze oraz nie zakupiono podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych. Prace te wykonane zostaną w I kwartale 2005 r., co pozwoli na uzyskanie decyzji - pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń. W zmodernizowanych pomieszczeniach prowadzone będą zewnętrzne egzaminy zawodowe. Ww. pracownie uzyskały wstępną akredytację przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Krakowie. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 116 138 zł, z budżetu państwa - 100 000 zł (dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego).

DZIAŁ 803.  SZKOLNICTWO  WYŻSZE 

Rozdział  80395

Modernizacja Kolegium Nowum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego

Zakres zadania obejmuje modernizację budynku byłego Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu na potrzeby uczelni. W 2004 r. przekazano na ten cel dwie transze o łącznej wys. 200 000 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154


Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom

Przeprowadzono remont budynku szpitalno-administracyjnego o pow. użytkowej 603 m2 
i kubaturze 3 130 m3, wykonano instalację monitoringu, sieć oświetlenia zewnętrznego 
i sterowania bramą wjazdową. Zakupiono wyposażenie części szpitalno-ambulatoryjnej obiektu, tj. 29 łóżek rehabilitacyjnych z materacami, kozetkę lekarską, wózek inwalidzki, stolik przejezdny zabiegowy, biurko lekarskie, szafę lekarską dwudrzwiową przeszkloną, sprzęt medyczny (defibrylator, laryngoskop, lampy bakteriobójcze – 2 szt.). Poniesione nakłady przedstawiają się następująco: 330 000 zł – dotacja celowa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 264 030 zł – budżet miasta, w tym 96 000 zł stanowią wydatki niewygasające na podstawie uchwały RM Nr 303/2004 z dn. 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 i które będą realizowane w 2005 r.

W 2004 roku realizowano także wydatki niewygasające z roku 2003 na kwotę 220 000 zł, która została ujęta w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok.


Zakup sprzętu biurowego (m.in. drukarki, kserokopiarki)


W 2004 r. z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono kserokopiarkę o wartości 11 590 zł oraz sprzęt komputerowy wraz z drukarką na kwotę 8 925 zł na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączna suma poniesionych wydatków wyniosła 20 515 zł. 


Zakup alkometru

Zrealizowano zakup dowodowego analizatora wydechu wraz z drukarką igłową i kompletem oprzyrządowania na kwotę 8 069 zł.

DZIAŁ  852. POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201


Remont kapitalny Domu Dziecka nr 3

W 2004 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 24 zł jako należność za sporządzenie mapy do celów opiniodawczych. Zadanie zostało wycofane z realizacji ze względu na wdrożenie nowej koncepcji lokalizacji Domu Dziecka nr 3 w ramach zadania pn. „Przystosowanie budynku Pogotowia Opiekuńczego na potrzeby Domu Dziecka Nr 3”.


Przystosowanie budynku Pogotowia Opiekuńczego na potrzeby Domu Dziecka Nr 3

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlano-montażowe związane 
z przystosowaniem pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na terenie Pogotowia Opiekuńczego dla potrzeb grupy interwencyjnej. Wyposażono obiekt w sprzęt p.poż., opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami. Wydatkowano kwotę 22 zł (wypisy 
i wyrysy z ewidencji gruntów). Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania 
w wysokości 81 193,00 zł.

Rozdział  85202

Remont kapitalny i modernizacja pawilonów Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wysockiego

W 2004 roku w wyniku zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym „FADOM” kontynuowano roboty budowlano-remontowe w III Oddziale DPS. Zakres rzeczowy prowadzonych prac obejmował:

- wymianę wewnętrznych instalacji - elektrycznej , wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej,

- przebudowę pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych z dostosowaniem do wymaganego metrażu powierzchni mieszkalnych,

- wykonanie izolacji poziomej remontowanej powierzchni budynku,

- przebudowę węzła sanitarnego (dla osób niepełnosprawnych),

- przygotowanie punktów instalacji przyzywowej i ostrzegawczej p/poż oraz rozprowadzenie instalacji antenowej TV w określonych pomieszczeniach mieszkalnych,

- dodatkowe wygospodarowanie na tarasie budynku pomieszczenia z przeznaczeniem na palarnię,

- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej z dobudowa wiatrołapu bocznego wejścia do budynku,

- ułożenie glazury ściennej i posadzkowej oraz wykładzin podłogowych w pokojach (terket),

- malowanie i lakierowanie remontowanych pomieszczeń,

- wykonanie docieplenia styropianem oraz elewacji dla całego budynku.

Na wykonanie ww. zakresu poniesiono koszty w wys. 249 793 zł. 

Adaptacja budynku przy ul. Tatarskiej 4 na Dom  Pomocy Społecznej – przeniesienie DPS z ul.  Basztowej

Została wykonana kompletna dokumentacja techniczna – projekt budowlany przebudowy budynku przy ul.Tatarskiej 4 na Dom Pomocy Społecznej wraz z uzgodnieniami. 
W 2004 r. uregulowano zobowiązania z 2003 r. w kwocie 78 080 zł.


Zakup pralnico-wirówki i zmywarki do naczyń

Zrealizowano zakupy na łączną sumę 29 129 zł (pralnico-wirówka – 22 814,- i zmywarka – 6 315 zł).

Rozdział  85212


Zakup komputerów i oprogramowania  

Dokonano zakupu czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do realizacji nowego zadania tj. wypłaty świadczeń rodzinnych o łącznej wartości 30 585 zł ze środków inwestycyjnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja celowa).

Rozdział  85214


Remont 2 mieszkań chronionych

W listopadzie 2004 r. MOPS otrzymał (trwały zarząd)  pomieszczenie o pow. ok. 120 m2 
w budynku wolnostojącym przy ul. Żulińskiego 9 w Przemyślu z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Lokal ten wymagał gruntownego remontu i odpowiednich prac adaptacyjnych. Utworzono nowy rozkład pomieszczeń poprzez postawienie ścianek działowych, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz wymianę okien PCV i drzwi. Wskutek przeprowadzonych prac uzyskano dwa mieszkania chronione:

1) 2 pokoje + kuchnia, łazienka, Wc

2) 3 pokoje + kuchnia, łazienka, Wc.

W 2004 r. zapłacono faktury na łączną kwotę 29 856 zł, w tym kosztorys prac remontowych – 1 200 zł, roboty ogólnobudowlane – 22 344 zł, materiały budowlane – 6 312 zł.

Rozdział  85219


Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Zadanie to zostało zrealizowane w całości, zakupiono samochód osobowy marki FIAT DOBLO o wartości 41 900 zł.

Zakup kasy pancernej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2004 r. zakupiono i przekazano do użytku kasę pancerną KP 120 SK o wartości 7 834 zł.

DZIAŁ  853.  Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 

Rozdział  85333


Zakup regałów

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zakupił w 2004 r. regały archiwizacyjne na łączną kwotę 6 995 zł.

DZIAŁ  854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział  85403


Zakup autobusu i mikrobusu

W dniu 28.05.2004 r. dokonano zakupu autobusu marki Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu ul. Czarnieckiego 27 na kwotę 189 710,00 zł, w tym :

· ze środków otrzymanych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” 116 625,00 zł,

· z budżetu miasta na podstawie dokonanych przesunięć Uchwałą Nr 11/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 stycznia 2004 r. w wys. 73 085,00 zł, 

W dniu 31.05.2004 r. zakupiono samochód marki Ford Transit dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu za kwotę 102 114,00 zł, w tym:

· ze środków otrzymanych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” 62 775,00 zł, 

· z budżetu miasta na podstawie dokonanych przesunięć Uchwałą Nr 11/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 stycznia 2004 r. w wys. 39 339,00 zł.

Łączna wysokość środków finansowych wydatkowanych z budżetu miasta w 2004 r. wyniosła 112 424 zł.

DZIAŁ  900.  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I OCHRONA  ŚRODOWISKA

Rozdział  90001


Budowa Oczyszczalni Ścieków  II etap 

Realizację inwestycji rozpoczęto w marcu 2004 r. po podpisaniu Kontraktu na roboty 
z Konsorcjum  Skanska S.A. Oddział RPRI w Rzeszowie - Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. 

Inżynier Kontraktu wyłoniony w czerwcu 2003 r. wydał prawo dostępu do placu budowy 
w dniu 02.04.2004 r. Na wykonanie prac budowlanych w 2004 r. wydatkowano kwotę 4 789 752 zł.

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Zielonka  

W omawianym okresie wykonano kanalizację sanitarną dł. 154,5 mb w ul. Kruhelskiej 
i 431 mb w ul. Pasteura. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 20 października 2004 roku. W okresie sprawozdawczym zapłacono z budżetu miasta faktury na kwotę 110 241 zł (w tym zobowiązania z 2003 r. – 48 359 zł). Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w wysokości 4 795 zł. Wymienione zadanie było również finansowane z PFOŚiGW w wysokości 217 656 zł.

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią w dzielnicy Pikulice

Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Obozowej dł. 45 mb oraz ul. Piastowskiej dł. 555 mb. W zakresie przepompowni ścieków dokonano jej wyposażenia, wykonano studzienkę pomiarową i ogrodzenie terenu przepompowni. Z budżetu miasta pokryto zobowiązania 
z 2003 r. w wys. 156 838 zł oraz zapłacono za zakres rzeczowy wykonany w 2004 r. – 210 854 zł. Razem: 367 692 zł. Na koniec grudnia 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 75 071 zł. Zadanie sfinansowano częściowo ze środków GFOŚiGW w wys. 90 174 zł.

Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wysokie Góry – Tatarskie 

Opracowano projekt budowlany kanalizacji ogólnospławnej dla ulicy Gen. Grota Roweckiego w wyniku czego przystąpiono do robót ziemnych związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej dla ww. ulicy (138 mb). Poniesione w okresie sprawozdawczym nakłady wynoszą 19 516 zł, z czego 4 988 zł przypada na pokrycie zobowiązań z roku 2003. Na zadaniu powstały zobowiązania do zapłaty w 2005 r. w wys. 43 196 zł.

Sieć kanalizacyjna realizowana w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

W ramach lokalnych inicjatyw społecznych w 2004 r. przygotowano i zrealizowano nw. zadania:

· sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego-Sucharskiego – dł. 132 mb,

· sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej – dł. 126 mb.

Zapłacono faktury na kwotę 1 898 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 47 936 zł.

Sieć kanalizacyjna na osiedlu Wilcze

Zakończono i odebrano kanalizację sanitarną w dniu 12.01.2004 r. (łączna dł. sieci kanalizacyjnej w ul. Wilczańskiej, Orzechowej, Koszykowej, Zagrodowej, Szańcowej – 798 mb). W 2004 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 91 931 zł, z czego 56 104 zł stanowią zobowiązania z 2003 r. 

Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Przybyszewskiego i Skorupki

Zadanie zakończone w 2003 r. W 2004 r. pokryto zobowiązania z 2003 r. w wysokości 13 132 zł.

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Sielec

Zadanie zakończone w 2003 r. W 2004 r. pokryto zobowiązania z 2003 r. w wysokości 1 500 zł.

Rozdział 90002

Budowa Składowiska Odpadów Komunalnych 

W kwietniu 2004 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów komunalnych dla miasta Przemyśla w wyniku czego 1 maja ub. roku  uruchomiono ww. składowisko.

W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury za roboty budowlane na terenie składowiska, zakup ogrodzenia z siatki sznurowej, kasy fiskalnej i deszczomierza oraz opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na łączną kwotę 93 392 zł. Pokryto również zobowiązania z roku 2003 w wys. 56 608 zł. Ogółem finansowe wykonanie wyniosło 148 414 zł.

Rozdział 90015

Rewitalizacja oświetlenia ulic Starego Miasta 

W roku 2004 w ramach tego zadania pokryto koszty:

· wykonania Aneksu do projektu oświetlenia ulic Starego Miasta, 

· wykonania oświetlenia ulicy Franciszkańskiej, Asnyka, Serbańskiej (odcinek od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Franciszkańskiej),

· nadzoru nad modernizacją oświetlenia ul. Franciszkańskiej.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: posadowienie słupów oświetleniowych typu L3.1 produkcji ELPROZET - 24 szt. (ul. Franciszkańska – 21 szt., ul. Serbańska – 3 szt.), zakup 4 kompletów opraw naściennych (wysięgnikowych), 24 szt. opraw oświetleniowych, 3 szt. złącza kablowego napowietrznego ZNO oraz ułożenie kabli (YAKY 4 x 35 mm2 – 587,6 m).

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 197 469 zł. Na koniec 2004 r. powstały zobowiązania w kwocie 18 975 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Siemiradzkiego

W 2004 r. wykonano mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych ulicy H. Siemiradzkiego na kwotę 1 000 zł oraz pokryto koszty w wysokości 3 306 zł 
z przeznaczeniem na:

- projekt budowlany linii kablowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,

- kosztorys inwestorski,

- specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.

DZIAŁ  921.  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdział 92109


Remont Zamku Kazimierzowskiego

W 2004 roku uzyskano wypisy i wyrysy z rejestru gruntów oraz wykonano instalację wczesnego wykrywania pożaru na kwotę 62 941 zł.

Rozdział 92120

Zagospodarowanie piwnic pod budynkiem Rynek 1 jako części podziemnej trasy turystycznej

W okresie sprawozdawczym opracowano wielobranżową dokumentację projektową obejmującą:

· Projekt zagospodarowania terenu przedsięwzięcia budowlanego,

· Projekt architektoniczny,

· Projekt konstrukcyjny,

· Projekt instalacji wod.- kan. związanej z planowanymi funkcjami w poziomie piwnic,

· Projekt instalacji c.o. dla całego obiektu,

· Projekt wentylacji mechanicznej w poziomie piwnic,

· Projekt instalacji elektrycznych,

· Projekt technologiczny,

· Przedmiary robót (wg KNR) dla wszystkich branż,

· Kosztorysy inwestorskie (wg KNNR) dla wszystkich branż.

Ponadto wykonano inwentaryzację kominiarską oraz ekspertyzę budowlano – konstrukcyjną piwnic. W dniu 26 listopada 2004 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Łączna wysokość poniesionych wydatków wyniosła w okresie sprawozdawczym 36 248 zł.

Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i forteczna trasa turystyczna

Opracowano wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz wykonano badania podłoża gruntowego. Opracowano dokumentację projektową:

· projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami,

· projekt wykonawczy,

· przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim.

W 2004 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 10 951 zł. Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wysokości 23 082 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601


Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski w Przemyślu – etap I

W I półroczu 2004 r. rozstrzygnięto konkurs na twórcze prace projektowe, w wyniku którego zawarta została umowa o prace projektowe z Biurem Projektów „mąka, sojka architekci”. Protokołem z dnia 30.04.2004r. przyjęto ostateczną wersję koncepcji zagospodarowania stoku narciarskiego. W czerwcu 2004 r. projektant przekazał projekt budowlany i wykonawczy. Wszczęcie postępowania przetargowego nastąpiło w dniu 11.10.2004 r., rozstrzygniecie 29.12.2004 r. Dnia 19 stycznia br. podpisana została umowa z Wykonawcą robót - Konsorcjum trzech firm: Inżynieria Rzeszów (lider), Elbud, Intop. Realizacja projektu nastąpi w 2005 r.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 712 145 zł, w tym 419 000 zł stanowił preferencyjny kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przeznaczony na sfinansowanie dokumentacji projektowej. Na koniec 2004 r. na zadaniu powstały zobowiązania w wys. 2 000 zł.

Rozdział 92695

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Spółka Hala)

Zgodnie z uchwałą Nr 7/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Hala” Sp. z o.o. w Przemyślu z dn. 7 grudnia 2004 r. przekazano środki finansowe w wys. 150 tys. zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (148 794 zł) oraz kapitału zapasowego (1 206 zł).
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